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Nombre del proyecto Monto autorizado

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

2020
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Tipo de proyecto

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Escudo	de	la	universidad

Entidad federativa: Baja California Sur

Clave Inst 911: 03MSU0064X

 Planeación

Nombre: Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez
Cargo:  Directora de Planeación y Programación Universitaria

Teléfono:  12 3 88 00 Ext 1400

Correo electrónico:  agamez@uabcs.mx

Universidad Autónoma de Baja California Sur



3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas.  Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

1

2 Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Campus La Paz

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

Primera etapa de construcción de 
Centro de Tránsito de acceso a 
transporte público para estudiantes 
Campus La Paz

10,000,000.00$             

Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

$18,760,591.00

X

X 8,760,591.00$               



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Espacio/equipo

RESPONSABLES

Monto autorizado Monto ejercido

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Remanente

Alcance del proyecto en cuanto a 
espacios físicos, metros cuadrados

y tipo de proyecto  1

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Entidad federativa: Baja California Sur

Clave Inst 911: 03MSU0064X

 Planeación

Nombre: Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez
Cargo:  Directora de Planeación y Programación Universitaria

Teléfono:  12 3 88 00 Ext 1400

Correo electrónico:  agamez@uabcs.mx

Universidad Autónoma de Baja California Sur



Área de 
ascenso/descenso

Encaminamientos

TOTAL
Aula

Bloque sanitarios
Áreas comunes

TOTAL

$18,760,591.00

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas.  Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

$0.00

10,000,000.00$                

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

10,000,000.00$             -$                               

Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

$18,760,591.00

8,760,591.00$               -$                               8,760,591.00$                  

Caseta de Vigilancia y 
sanitarios



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

cantidad metros 
cuadrados Inicio

RESPONSABLES

Acciones que 
sustentan el 

avance 2
% de 

avance

Fechas3

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Teléfono:  12 3 88 00 Ext 1403

Correo electrónico:  favila@uabcs.mx; infraestructura@uabcs.mx

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Alcance del proyecto en cuanto a 
espacios físicos, metros cuadrados

y tipo de proyecto  1

Acciones por 
realizar

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Entidad federativa: Baja California Sur

Clave Inst 911: 03MSU0064X

 Planeación

Nombre: Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez
Cargo:  Directora de Planeación y Programación Universitaria

Teléfono:  12 3 88 00 Ext 1400

Correo electrónico:  agamez@uabcs.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre:  Ing. Luis Fernando Avila Alvarez
Cargo:  Encargado de Secretaria Técnica de Proyectos y Obra

Universidad Autónoma de Baja California Sur



1 266

3 5,265.2 

5 297.02
1 45.60
1 38.9412 
3 907.40

5 953.00

0 01/08/20

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas.  Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

0 01/08/20

GLOBAL DEL PROYECTO

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

31.191


