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Espacio/equipo cantidad
metros 

cuadrados
Inicio Término

¿Cuenta 

con fotos 

del 

evento? 

¿Quién 

y cuándo 

inauguró

?

Acta 

Administrati

va de 

Entrega-

Recepción

Monto de Acta 

Administrativa

Área de 

ascenso/descenso
1 266

Encaminamientos 3 5,265.2

pavimentación 1 1512.00

TOTAL 6 1809.02

Aula 1 45.60

Bloque sanitarios 1 38.9412

Áreas comunes 3 907.40

Cisterna de 10,000 

lts
1 9.00

Cerco Perimetral 1 316.68

TOTAL 7 1278.68

$4,925,538.00

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Escudo de la universidad

Entidad federativa: Baja California Sur

Clave Inst 911: 03MSU0064X

 Planeación

Nombre: Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez

Cargo:  Directora de Planeación y Programación Universitaria

Teléfono:  12 3 88 00 Ext 1400

Correo electrónico:  agamez@uabcs.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre:  Ing. Luis Fernando Avila Alvarez

Cargo: Secretario Técnico de Proyectos y Obras de Infraestructura

Universidad Autónoma de Baja California Sur

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

Segunda etapa de construcción 

de Centro de Tránsito de acceso a 

transporte público para 

estudiantes Campus La Paz

15,260,591.00$         13,765,053.00$         

Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez Ing. Luis Fernando Ávila Álvarez

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

$18,760,591.00

X

X 3,500,000.00$           70,000.00$                3,430,000.00$              

Caseta de Vigilancia 

y sanitarios/cisterna 

de agua potable de 

5,000 lts

31.191

Remanente

1

Tipo de proyecto

Alcance del proyecto en cuanto a 

espacios físicos, metros cuadrados

y tipo de proyecto  
1

90.2 01/08/20 30/01/21

Acciones por 

realizar

GLOBAL DEL PROYECTO

Si ya fue inaugurada

2
Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Campus La Paz

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

2020

AÑO

Mes reportado

octubre-diciembre

FECHA DE CORTE: 08 de enero del 2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas.  Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

Cuenta con Actas

Entrega-

Recepción

(Acta 

finiquito)

OBRA CONCLUIDA

RESPONSABLES

P
ri

o
ri

d
a
d Acciones 

que 

sustentan el 

avance 
2

% de 

avance

Fechas
3

Nombre del proyecto Monto autorizado Monto ejercido

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Observaciones

$13,835,053.00

Teléfono:  12 3 88 00 Ext 1403

Correo electrónico:  favila@uabcs.mx; infraestructura@uabcs.mx

¿Es 

susceptible de 

ser 

inaugurada? 

(Causas)

X1,495,538.00$              

2 07/01/21 30/03/21

Se encuentra en trabajos finales de 

interconexión de los paneles solares y 

acabados en la estructura metálica, además 

de 400 metros cuadrados de pavimentación y 

el reductor de velocidad.

X

A finales de diciembre del año pasado se 

contrató la obra, mediante la licitación LPO-

000000009-072-2020 llevada a cabo por 

parte del Instituto Sudcaliforniano de la 

Infraestructura Física Educativa (ISIFE)



* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

F3 F4 F5

Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez Ing. Luis Fernando Avila Alvarez

F1 F2

FOTOS

 

Comentarios de los trabajos realizados:

Se encuentra en trabajos finales de interconexión de los paneles solares y acabados en la 

estructura metálica. Ademas de 400 metros cuadrados de pavimentación y el reductor de 

velocidad.

AÑO
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 08 de enero del 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: Segunda etapa de construcción de Centro de Tránsito de acceso a transporte público para estudiantes Campus La Paz

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera al Sur KM. 5.5 Col. El Mezquitito, C.P. 

23080
Porcentaje de avance

90.2
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REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
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* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

F1 F2

Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez Ing. Luis Fernando Avila Alvarez

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

 

A finales de diciembre del año pasado se contrato, por medio de la licitación LPO-

000000009-072-2020 llevada a cabo por parte del Instituto Sudcaliforniano de la 

Infraestructura Física Educativa (ISIFE)
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FAM2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
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AÑO

Porcentaje de avance

Nombre de la obra:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
FECHA DE CORTE: 08 de enero del 2021

2

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Campus La PazPRIORIDAD

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
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