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Espacio/equipo cantidad
metros 

cuadrados
Inicio Término

¿Cuenta 

con fotos 

del 

evento? 

¿Quién y 

cuándo 

inauguró

?

Acta 

Administrati

va de 

Entrega-

Recepción

Monto de Acta 

Administrativa

Planta de 

emergencia
1

Cisterna de agua 

potable
1

Estacionamiento 1 330.00

Rampas y 

caminamientos
1

Instalaciones 

eléctricas
1 941.72

TOTAL 6 2213.44

Aula de usos 

Múltiples
1 13.90

Cubículos 4 20.02

Áreas comunes 2 71.72

TOTAL 14 167.00

Oficinas 

administrativas
2 27

Sanitarios 2 62

Sala de Juntas 1 12.83

Cubículos 4 54.70

TOTAL 15 315.13

Construcción de 

canteros
10 850

Sistema de filtración 

de líquido lixiviado
1

Construcción de 

sanitario
1

Cerco perimetral de 

malla ciclonica
1

Truradora para 

hojarastra
1

TOTAL 16 1870.00

Bases de concreto 1

Estructura de 

aluminio
1

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Escudo de la universidad

Entidad federativa: Baja California Sur

Clave Inst 911: 03MSU0064X

 Planeación

Nombre: Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez

Cargo:  Directora de Planeación y Programación Universitaria

Teléfono:  612 123 8800 Ext 1400

Correo electrónico:  agamez@uabcs.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre:  Ing. Luis Fernando Ávila Álvarez

Cargo: Secretario Técnico de Proyectos y Obras de Infraestructura

Universidad Autónoma de Baja California Sur

Obra de continuidad para 

conclusión de construcción de 

Edificio de Tecnologías de la 

Información

3,500,000.00$            -$                             X

Remanente

1

Tipo de proyecto

Alcance del proyecto en cuanto a 

espacios físicos, metros cuadrados

y tipo de proyecto  
1

0 01/08/21 01/12/21

Acciones por 

realizar

GLOBAL DEL PROYECTO

Si ya fue inaugurada

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

2021

AÑO

Mes reportado

enero-marzo

FECHA DE CORTE: 09 de abril del 2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Cuenta con Actas

Entrega-

Recepción

(Acta 

finiquito)

OBRA CONCLUIDA

RESPONSABLES

P
ri

o
ri

d
a
d

Acciones que 

sustentan el 

avance 
2

% de 

avance

Fechas
3

Nombre del proyecto Monto autorizado Monto ejercido

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Observaciones

Teléfono:  612 123 88 00 Ext 1403

Correo electrónico:  favila@uabcs.mx; infraestructura@uabcs.mx

¿Es 

susceptible de 

ser 

inaugurada? 

(Causas)

X3,500,000.00$               
UABCS e ISIFE están trabajando en el 

proyecto ejecutivo

01/09/21 01/12/21
UABCS e ISIFE están trabajando en el 

proyecto ejecutivo
X

X15/12/21

2

3

500,000.00$                   X 0

Sala e grabación, 

cabina de 

controladores y área 

de trabajo y almacén

5 38.81

4

5

Remodelación y adecuación de 

espacio para Educación a 

Distancia

500,000.00$               -$                             

Rehabilitación de edificio AD-10 

para atención psicoeducativa e 

Igualdad de género

X 1,500,000.00$            -$                             

Rehabilitación de laboratorio 

experimental para el 

aprovechamiento sostenible de 

residuos orgánicos

X 2,000,000.00$            

1,500,000.00$               0 01/07/21 01/11/21
UABCS e ISIFE están trabajando en el 

proyecto ejecutivo
X

Áreas comunes 6 157.77

0 01/09/21 01/12/21

0 01/09/21

-$                             2,000,000.00$               

Electrificación con paneles solares 

del Pozo Agrícola para actividades 

del Departamento Académico de 

Agronomía, y de lámparas de luz 

LED para el estadio de fútbol en la 

zona deportiva

X 3,100,000.00$            -$                             3,100,000.00$               

UABCS e ISIFE están trabajando en el 

proyecto ejecutivo

UABCS e ISIFE están trabajando en el 

proyecto ejecutivo

X

Instalaciones 

especiales
1 941.72

Oficinas 

administrativas
2 23

Estructura para 

techumbre
2 1020.00

Instalacion de 

equipo de energía 

solar

1



Cerco perimetral de 

malla ciclonica
140

Balastros para 

estadio LED
24

Caseta de lectura 1 6.00

TOTAL 168 6.00

TOTAL 1 0.00

Aulas didácticas 4 367

TOTAL 4 367.29

Mesabancos 350 445.05

TOTAL 350 445.05

$14,630,847.79

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez Ing. Luis Fernando Ávila Álvarez

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

$14,630,847.79

1,500,000.00$            -$                             1,500,000.00$               8
Equipamiento de edificio AD-18 

"Lenguas Extranjeras" en Campus 

La Paz

X

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas.  Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

$0.00

0 01/05/21 01/06/21 X

Se esta trabajando en los documentos para 

que el área de adquisiciones de ISIFE, suba 

las bases para la licitación y se comience el 

proceso

X15/12/215

7

6

0 01/09/21

Electrificación con paneles solares 

del Pozo Agrícola para actividades 

del Departamento Académico de 

Agronomía, y de lámparas de luz 

LED para el estadio de fútbol en la 

zona deportiva

X 3,100,000.00$            -$                             3,100,000.00$               

Rehabilitación de losa azotea en 

edificio AD-19 "Rectoría"
X 1,500,000.00$            -$                             1,500,000.00$               

Rehabilitación de módulo de aulas 

en la Extensión Académica Loreto
X 1,030,847.79$            -$                             1,030,847.79$               

0 01/07/21 15/08/21

0 20/05/21 15/12/21
UABCS e ISIFE están trabajando en el 

proyecto ejecutivo

UABCS e ISIFE están trabajando en el 

proyecto ejecutivo

UABCS e ISIFE están trabajando en el 

proyecto ejecutivo
X

X

Trabajos en losa 

azotea
1 936

Instalacion de 

equipo de energía 

solar

1



* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

F3 F4 F5

Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez Ing. Luis Fernando Ávila Álvarez

F1 F2

Se esta trabajando en la modificación proyecto ejecutivo por parte de la UABCS y el 

ISIFE.

FOTOS

 

Comentarios de los trabajos realizados:

AÑO
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 09 de abril del 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: Obra de continuidad para conclusión de construcción de Edificio de Tecnologías de la Información

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera al Sur Km. 5.5 Col. El Mezquitito, La Paz, 

BCS, C.P. 23080
Porcentaje de avance

0

2021 FAM
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERINSTITUCIONAL Mes reportado

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

enero-marzoSUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

F1

F3

F2

Página 1



* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

F1 F2

Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez Ing. Luis Fernando Ávila Álvarez

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

 

 UABCS e ISIFE están trabajando en el proyecto ejecutivo

F3 F4 F5

FAM2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERINSTITUCIONAL Mes reportado

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

enero-marzoSUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

AÑO

Porcentaje de avance

Nombre de la obra:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
FECHA DE CORTE: 09 de abril del 2021

2

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Remodelación y adecuación de espacio para Educación a DistanciaPRIORIDAD

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

0

Carretera al Sur Km. 5.5 Col. El Mezquitito, la Paz, 

BCS, C.P. 23080

Propuesta planta baja de edificio AD-18 Lenguas Extranjeras

F1

F3 F2

P
lan

ta actu
al

F4
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2021 FAM
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERINSTITUCIONAL Mes reportado

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

enero-marzoSUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

AÑO
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 09 de abril del 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: Rehabilitación de edificio AD-10 para atención psicoeducativa e igualdad de género

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera al Sur Km. 5.5 Col. El Mezquitito, la Paz, 

BCS, C.P. 23080
Porcentaje de avance

0

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

 

 UABCS e ISIFE están trabajando en el proyecto ejecutivo

F1 F2

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

F3 F4 F5

Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez Ing. Luis Fernando Ávila Álvarez

N

F1

F3

F2

AD-10 Planta actual
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* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

F3 F4 F5

Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez Ing. Luis Fernando Ávila Álvarez

F1 F2

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

 

UABCS e ISIFE están trabajando en el proyecto ejecutivo

AÑO
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 09 de abril del 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD 4 Nombre de la obra: Rehabilitación de laboratorio experimental para el aprovechamiento sostenible de residuos orgánicos

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera al Sur Km. 5.5 Col. El Mezquitito, la Paz, 

BCS, C.P. 23080
Porcentaje de avance

0

2021 FAM
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERINSTITUCIONAL Mes reportado

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

enero-marzoSUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

N
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* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

F3 F4 F5

Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez Ing. Luis Fernando Avila Alvarez

F1 F2

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

 

UABCS e ISIFE están trabajando en el proyecto ejecutivo

AÑO
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 09 de abril del 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD 5 Nombre de la obra: Electrificación con paneles solares del Pozo Agrícola para actividades del Departamento Académico de Agronomía, y de lámparas de luz LED para el Estadio de Fútbol en la zona deportiva

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera al Sur Km. 5.5 Col. El Mezquitito, la Paz, 

BCS, C.P. 23080
Porcentaje de avance

0

2021 FAM
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERINSTITUCIONAL Mes reportado

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

enero-marzoSUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

N

Paneles solares para  
electrificación del pozo de agua 
agrícola 

Sustitución de lámparas led para el 
campo de fútbol 7 en la zona 
deportiva

Página 1



* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

F3 F4 F5

Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez Ing. Luis Fernando Avila Alvarez

F1 F2

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

 

UABCS e ISIFE están trabajando en el proyecto ejecutivo

AÑO
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 09 de abril del 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD 6 Nombre de la obra: Rehabilitación de losa azotea en edificio AD-19 "Rectoría"

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera al Sur Km. 5.5 Col. El Mezquitito, la Paz, 

BCS, C.P. 23080
Porcentaje de avance

0

2021 FAM
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERINSTITUCIONAL Mes reportado

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

enero-marzoSUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

F1

F2

F2

N
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* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

F3 F4 F5

Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez Ing. Luis Fernando Ávila Álvarez

F1 F2

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

 

UABCS e ISIFE están trabajando en el proyecto ejecutivo

AÑO
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 09 de abril del 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD 7 Nombre de la obra: Rehabilitación de módulo de aulas en la Extensión Académica Loreto

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Paseo Taramal, Col. Centro, Loreto, BCS, CP 23880

Porcentaje de avance

0

2021 FAM
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERINSTITUCIONAL Mes reportado

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

enero-marzoSUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

F4

F1 F3

F2
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* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

F3 F4 F5

Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez Ing. Luis Fernando Ávila Álvarez

F1 F2

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

 

UABCS e ISIFE están trabajando en el proyecto ejecutivo

AÑO
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE: 09 de abril del 2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD 8 Nombre de la obra: Equipamiento de edificio AD-18 "Lenguas Extranjeras" en Campus La Paz

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera al Sur Km. 5.5 Col. El Mezquitito, La Paz, 

BCS, C.P. 23080
Porcentaje de avance

0
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